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План мероприятий на 2021г


	Объект



Ул. Ингодинская
 д.30


	Мероприятия



-очистка кровли и водосборных лотков
- проверка вытяжной вентиляции,       чистка каналов
- ремонт подпорной стенки ( штукатурка, покраска)
- ремонт а/стоянки ( отделочные работы)
- частичный ремонт кровли а/стоянки       
-дератизация и дезинсекция подвала
-подготовка к зимнему периоду




	Период проведения


Май, сентябрь

Май, сентябрь

Июль-август
март
апрель
сентябрь
сентябрь


	Выполнено

	ул. Ангарская 21
	- проверка вытяжной вентиляции,       чистка каналов
- ремонт  отмостки  (частично)      
- ремонт подъездов ( отделочные работы)
- ремонт  стены а/стоянки ( штукатурка отд. мест, покраска)                  
- подготовка к зимнему периоду 
- дератизация и дезинсекция  подвала





	
апрель, сентябрь
июнь
май-сентябрь

март-апрель

сентябрь
сентябрь




	

	 
Ул. Красноармейская, д.12
	
-очистка кровли и в/сборных лотков
-проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов
- ремонт противопожарных дверей              ( при необходимости – замена),замена прижимных  резинок
- подготовка к зимнему периоду
- дератизация и дезинсекция подвала
-ремонт кровли (примыкание)
-ремонт тамбуров 1,2,3п

	
апрель, сентябрь
Апрель-май

Июнь


Сентябрь
Сентябрь
Апрель-май
Май-сентябрь
	

	ул. Красноармейская д.14

	- очистка кровли и водосборных лотков, частичная покраска лотков
-ремонт ходовых мостиков
- проверка вытяжной вентиляции,   чистка каналов
- ремонт плитки по цоколю и крыльцам
  -ремонт козырька над нежилым помещением
-ремонт а/стоянки ( отделочные работы)                 
- дератизация и дезинсекция подвала
- подготовка к зимнему периоду
-ремонт тамбуров с 1 по 6п

	Май, сентябрь
Май
Апрель-май
Май, сентябрь  

Август-сентябрь

апрель
март
сентябрь
сентябрь
май-сентябрь
	

	ул. Красноармейская д.54

	-очистка кровли и водосборных лотков
- проверка вытяжной вентиляции, ремонт вентил. канала, прочистка 3п
- ремонт ходовых мостиков  на кровле 1 очередь
- ремонт подъездов 1,2,3 ( отделочные работы)
- устройство бетонных стяжек (просевшие  отмостки,  бетон)
-ремонт канализационного люка (бетонирование)
-ремонт кровли ( не жилые помещения)
- утепление шва на фасаде между 3 и 4 подъездом (высотные работы)
-дератизация и дезинсекция подвала
- подготовка к зимнему периоду
	Май, сентябрь

Апрель-май

Апрель

Май-сентябрь

Май-июль

Апрель
Апрель-май

Апрель-май
сентябрь
сентябрь



	

	ул. Красноармейская,
д.35а

	-изготовление и установка ходовых мостиков на кровле (установка высотниками)
- ремонт стен подвала (штукатурка, побелка)
-дератизация и дезинсекция подвала
-подготовка к зимнему периоду
-проверка вытяжной вентиляции



	Апрель-июнь


Май-июль

Сентябрь
сентябрь
май, сентябрь
	

	ул. Матвеева д. 33

	-проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов
- ремонт кровли (примыкание к балконам- работа высотников)
- ремонт подъездов (отделочные работы)
-дератизация и дезинфекция подвала
-подготовка к зимнему периоду
	
Май, сентябрь

Май-июль
Май-сентябрь
Сентябрь
сентябрь
	

	Ул. Кочеткова, д. 22






Ул .Кочеткова д.53
	-ремонт фановой канализации ( два места)
- ремонт подъездов ( отделочные работы)
- дератизация и дезинфекция подвала
-подготовка к зимнему периоду


-ремонт примыканий кровли
- очистка кровли и водосточных лотков
-проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов 
-утепление фановой трубы ( частично)



	
Апрель

Май-сентябрь
Сентябрь
Сентябрь


Июнь-июль
Май, сентябрь

Май, сентябрь
май
	

	ул. Нечаева д. 66

	- очистка кровли и водосборных лотков
-проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов
- ремонт примыканий кровли (1п)
- утепление швов ( работа высотников)
-ремонт ливневой канализации 1,2,3,4п
	Апрель, сентябрь

Май,сентябрь
Апрель-май
Май-сентябрь
апрель

	

	ул. Чкалова д. 123













 

Ул.
Курнатовского , д.70
















Ул.
Бабушкина,д.4















Ул.Набережная, д.86














Ул. Шилова,43











Ул.Матвеева,10






Ул Токмакова, 43





Ул. Токмакова,49


	-очистка кровли и водосборных лотков
-проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов
-ремонт примыканий кровли
-регулировка противопожарных дверей( 1и 2п)
частичный ремонт кровли а/стоянки (трещины в асфальтовом покрытии)

-дератизация и дезинсекция подвала
-подготовка к зимнему периоду







-очистка кровли и водосборных лотков
-проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов
-ремонт входных дер. дверей (2,3п)
-ремонт  1-го этажа ( 1, 2,3 подъезды)
-ремонт пожарных лестниц ( отд. работы)
- покраска швеллера  (переходы балконов)
- покраска ограждений входов(перила)
- дератизация и дезинсекция подвала
- подготовка к зимнему  периоду







-ремонт деревянных дверей
- регулировка  противопожарных дверей
-проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов
-очистка кровли и в/сб лотков
-дератизация и дезинсекция подвала
-ремонт подъездов( отделочные работы) 3,4,5 подъезды
-подготовка к зимнему периоду







-проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов
-очистка  кровли и в/сборных лотков
- -ремонт ям в  асф. покрытии
-дератизация и дезинсекция подвала
- покраска заборчика дет. площадки
-подготовка к зимнему периоду
-устройство герметической перегородки (т/трасса)







-ремонт примыканий кровли 1п

- регулировка противопожарных дверей
-установка качели
-ремонт деревянных дверей 1п
- очистка кровли и водосборных лотков
-дератизация и дезинсекция  подвала
-подготовка к зимнему периоду




Проверка вытяжной вентиляции
Очистка кровли от мусора
Дератизация и дезинсекция подвала
Подготовка к зимнему периоду



Проверка вытяжной вентиляции
Очистка кровли от мусора
Дератизация и дезинсекция подвала
Подготовка к зимнему периоду


Проверка вытяжной вентиляции
Очистка кровли от мусора
Дератизация и дезинсекция подвала
Подготовка к зимнему периоду





	Май, сентябрь

Май, сентябрь
Апрель,май

Август-сентябрь

Май-июнь

Сентябрь
сентябрь







Май,сентябрь
Май,сентябрь

Июнь-август
Май-сентябрь

Май-сентябрь

Май-сентябрь
Май-сентябрь
Сентябрь
Сентябрь







Июнь,сентябрь
Август-сентябрь

Май,сентябрь
Апрель,сентябрь
Сентябрь

Июнь-сентябрь
Сентябрь







Май,сентябрь

апрель
Май-июнь
Сентябрь
Июнь
Сентябрь
март








Апрель-май

Июнь,сентябрь
Май
Сентябрь
Май,сентябрь
Сентябрь
Сентябрь




Апрель,сентябрь
Апрель
Сентябрь
Сентябрь



Апрель,сентябрь
Апрель
Сентябрь
Сентябрь


Апрель,сентябрь
Апрель
Сентябрь
сентябрь

	




Ответственное лицо ____________________ Жовта М.А.
