

График

Сдачи теплоузлов и ремонта теплотрасс в 2021 г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата сдачи т/у	Дата гидравлических испытаний	Дата капитального ремонта теплотрасс	Примечания		
1	Красноармейская 35-а	24.05.21	17.05.2021	с 18.05. по 30.05.2021г			
2	Набережная 86	08.06.21	17.08.2021				
3	Шилова 43	10.06.21					
✓ 4.	Курнатовского 70	01.06.21	03.06.2021	с 15.06. по 27.06.2021г <i>с 7.07. по 20.07</i>			
5.	Красноармейская 54	21.06.21	14.06.2021				
6.	Нечаева 66	05.07.21	12.08.2021				
7.	Кочеткова 53	05.07.21	19.08.2021				
8.	Кочеткова 22	09.07.21					
9.	Матвеева 33	09.07.21					
10.	Матвеева 10	14.07.21					
✓ 11.	Токмакова 43	14.07.21					
✓ 12.	Красноармейская 14	12.07.21	14.06.2021			с 15.06. по 27.06.2021г <i>с 7.07. по 20.07.</i>	
✓ 13.	Чкалова 123	12.07.21	19.08.2021				
✓ 14.	Красноармейская 12	15.07.21					
15.	Чкалова 158	20.07.21	29.06.2021 03.08.2021	с 16.06. по 23.06.2021г			
16.	Октябрьский 5,4,3,2	02.07.21	17.05.2021	с 18.05. по 30.05.2021г			
17.	Октябрьский 1	05.07.21	17.08.2021				
18.	Октябрьский 14,13	05.07.21					
19.	Октябрьский 11,10,9,7	06.07.21					
20.	Октябрьский 6	07.07.21					
21.	Алданская 11	07.07.21					
22.	Народная 39	14.07.21	08.06.2021 05.08.2021	с 18.05. по 30.05.2021г			
23.	Северный 72	23.06.21	08.06.2021	с 17.05. по 30.05.2021г			
24.	Северный 73	23.06.21	17.08.2021				
25.	Царский 1	08.07.21	08.06.2021	с 18.05. по 30.05.2021г			
26.	Царский 13,12,11	08.07.21	05.08.2021				
27.	Царский 6,8,9,10	09.07.21					
28.	Царский 2,3,4,5	12.07.21					
29.	Ингодинская 30	15.07.21	23.08.2021 06.09.2021	с 30.08. по 05.09.2021г			
30.	Ангарская 21	28.08.21	29.06.2021 03.08.2021	с 04.08. по 10.08.2021г			
31.	Бабушкина 4	<i>31.08.21</i>	<i>01.06.21</i> <i>29.06.21</i> <i>03.08.21</i> <i>10.08.21</i>	<i>с 30.06 по 07.07.21</i>			